

Overordnet tidsplan 2020-2023 for Fælles om ungelivet i Sorø Kommune – revideret 06.05.2020

	2020				2021				2022				2023			
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Kommunal projektorganisering																
Etablere tværgående kommunal projektorganisering																
Workshops/proces på tværs af fagcentre																
Beslutning om hvem, der varetager koordinatorfunktion																
Udarbejde projektdokumenter, herunder kommunikationsplan																
Udvælge 2-3 pilotskoler blandt grundskoler																
Styregruppe																
National styregruppe																
Lokal styregruppe																
Politisk involvering																
FoU på den politiske dagsorden																
Temamøde i byrådet																
Etablere samarbejde med lokalsamfund																
Kortlægge og udvælge mulige samarbejdspartnere																
Initiere samarbejde med lokalsamfundsaktører																
Nedsætte følgegrupper og / eller koalitioner																
Vedligeholde / justere samarbejde med lokalsamfund																
Dataindsamling																
Etablere samarbejde med ungdomsuddannelse																
Forberede dataindsamling														?	?	
Dataindsamling grundskoler og evt. ungdomsuddannelse																?
Formidling /involvering / aktivering med afsæt i data og viden om beskyttende faktorer																
Planlægge møder & involverende processer																
Møder med politikere, medarbejdere, lokalsamfund																
Lokal kommunikationsindsats																
Involverende processer & prioritering af indsatser / aktiviteter																
Definere indsatser og sikre opbakning																
Implementere indsatser																
Videndeling																
Workshops med pilotkommuner																
Konference (national)																
Afrapportering																
Afrapportere til projektsekretariatet																