

Tidsplan 2020 for Fælles om Ungelivet i Sorø Kommune – revideret 06.05.2020

	Jan	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Modning</b>												
Formidling om projektet til bl.a. chefgruppe, strategisk lederforum Børn & Familie, SSP-udvalgsmøde	x	x	x									
Beslutning om implementering af X:IT	x											
Politisk sag om partnerskab i Røgfri Fremtid			x	x								
Afklare grundskolerne opbakning til monitorering	x											
<b>Etablering / opstart</b>												
Etablere tværgående kommunal projektorganisering	x	x	x	x	x	x						
Nedsætte styregruppe og projektgruppe	x											
Projektansøgning		x	x									
Beslutning om, hvem der varetager koordinatorfunktion				x	x							
Udarbejde projektdokumenter		x	x	x	x	x	x	x	x			
Udvælgelse af 2-3 pilotskoler				x	x							
<b>Tværgående proces ift. indsatser</b>												
Planlægge proces / workshops	x	x										
Workshop 1 – kick off / fælles forståelse			2/3									
Workshop 2 – afsøge muligheder / ideer til indsatser			3/3									
Workshop 3 – konkretisere indsatser			Aflyst									
Møder som erstatning for workshop 3								x	x			
<b>Mødeaktiviteter</b>												
Projektgruppemøder			9/3		20/5			17/8	7/9		11/11	
Styregruppemøder (lokalt)									29/9			
Styregruppemøder (nationalt)					13/5	26/6			9/9		30/11	
Bilateralt opstartsmøde med Sundhedsstyrelsen					11/5							
Opstartsmøder med pilotskoler og øvrige udd.inst.								x				
<b>Politisk involvering</b>												
FoU på den politiske dagsorden som emne ift. beslutning om udmøntningen af Vision 2022			25/3									
Orientering om FoU i Børn- og Undervisningsudvalget			3/3									
Temamøde om FoU i Byrådet									16/9			

