

## NOTAT

13. februar 2012  
j.nr. 7-203-02-517/1/SFK

### Implementeringsplan for de reviderede pakkeforløb for kræft

Ved revisionen af pakkeforløb for kræft i forbindelse med Kræftplan III er der foretaget såvel generelle ændringer som ændringer i de enkelte pakkeforløb. De generelle ændringer er f.eks. præcisering af opgaverne vedr. rehabilitering og palliation.

Ved implementeringen af de reviderede pakkeforløb, må der dels tages hensyn til størrelsesordenen af de foretagne ændringer dels til det patientvolumen, der er omfattet af ændringerne samt til udfordringerne med de eksisterende pakkeforløb.

I nærværende notat beskrives rækkefølgen for implementeringen, som blev godkendt på mødet i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, d. 15. december 2012. Planen tager udgangspunkt i, at forløb med få ændringer, eventuelt kun generelle, implementeres først (senest 1. april 2012), mens forløb, hvor der ud over de generelle ændringer er specifikke ændringer, tre måneder senere og de forløb, der er ændret mest, skal være implementeret senest pr. 1. oktober 2012.

**De generelle ændringer og præciseringer** omfatter følgende punkter:

- forløbskoordination
- specifik sygepleje
- rehabilitering
- palliation
- kommunikation og inddragelse
- efterforløb, herunder recidiv

For beskrivelsen henvises til det generelle kapitel 1 i pakkeforløbene.

**Pakkeforløb, der skal være fuldt implementeret senest d. 01.04.12:**

- pakkeforløb for
  - o kræft i galdegangene
  - o primær leverkræft
  - o tarmkræftmetastaser i leveren
  - o prostatakræft
  - o kræft i vulva

Sundhedsstyrelsen  
Islands Brygge 67  
2300 København S

Tlf. 72 22 74 00  
Fax 72 22 74 11  
E-post info@sst.dk

- modermærkekræft
- kræft hos børn (kræft hos børn)
- hæmatologiske kræftformer (lymfekræft, myelomatose, akut leukæmi, kroniske myeloide sygdomme)
- sarkomer i knogle og bløddele
- kræft i øjne og orbita
- brystkræft

Side 2  
13. februar 2012  
**Sundhedsstyrelsen**

**Pakkeforløb, der skal være fuldt implementeret senest d. 01.07.12:**

- pakkeforløb for
  - kræft i bugspytkirtlen
  - spiserør, mavesæk og mavemund
  - peniskræft
  - kræft i æggestokkene
  - kræft i livmoderen
  - hoved-halskræft
  - lungekræft

**Pakkeforløb, der skal være fuldt implementeret senest d. 01.10.12:**

- pakkeforløb for
  - livmoderhalskræft
  - kræft i hjernen
  - kræft i blære og nyre
  - kræft i tyk- og endetarm